GESTALTUNG DES VERKÜNDIGUNGSDIENSTES IM DEKANAT

Aufgaben auf Dekanatsebene	Aufgaben auf Ebene der Nachbarschaftsräume	1. Halbjahr 2023	2. Halbjahr 2023	1. Halbjahr 2024	2. Halbjahr 2024	1. Halbjahr 2025	2. Halbjahr 2025	1. Halbjahr 2026	2. Halbjahr 2026	1. Halbjahr 2027	2. Halbjahr 2027	1. Halbjahr 2028	2. Halbjahr 2028	1. Halbjahr 2029	2. Halbjahr 2029
Zuweisung der Stellenbudgets an die Dekanate															
Nachbarschaftsraumbezogene Stellenplanung in den Dekanaten in Abstimmung mit den betroffenen Kirchengemeinden															
Beschluss der Dekanatssollstellenpläne durch die Dekanatssynoden															
Prüfung der Umsetzbarkeit der beschlossenen Dekanatssollstellenpläne durch die Kirchenverwaltung															
Inkrafttreten der Stellenbemessung zum Verkündigungsdienst															
	Erarbeitung einer gemeinsamen Dienstordnung für jeden Nachbarschaftsraum														
Umsetzung der ersten Stufe der Bemessung im Verkündigungsdienst															
Umsetzung der zweiten Stufe der Bemessung im Verkündigungsdienst															

FESTLEGUNG DER RECHTSFORM IM NACHBARSCHAFTSRAUM

Aufgaben auf Dekanatsebene	Aufgaben auf Ebene der Nachbarschaftsräume	1. Halbjahr 2023	2. Halbjahr 2023	1. Halbjahr 2024	2. Halbjahr 2024	1. Halbjahr 2025	2. Halbjahr 2025	1. Halbjahr 2026	2. Halbjahr 2026	1. Halbjahr 2027	2. Halbjahr 2027	1. Halbjahr 2028	2. Halbjahr 2028	1. Halbjahr 2029	2. Halbjahr 2029
	Grundsatzentscheidung in den beteiligten Kirchenvorständen über die anzustrebende Rechtsform														
	Erarbeitung einer Vereinigungsvereinbarung (bei Fusion) bzw. einer Satzung (bei einer Gesamtkirchengemeinde oder einer Arbeitsgemeinschaft)														
	Verständigung über den Umgang mit zweckgebundenen Rücklagen und ggfs. Verbindlichkeiten														
	Beschluss der Vereinigungsvereinbarung bzw. der Satzung durch alle beteiligte Kirchenvorstände														
Herstellen des Benehmens mit dem Dekanatssynodalvorstand	Kirchenaufsichtliche Genehmigung														
	Haushaltsplanung für das Jahr des Zusammenschlusses														
	Regelungen zur Zusammenführung der Anstellungsträgerschaft														

ZUSAMMENLEGUNG DER VERWALTUNG IM NACHBARSCHAFTSRAUM

Aufgaben auf Dekanatsebene	Aufgaben auf Ebene der Nachbarschaftsräume	1. Halbjahr 2023	2. Halbjahr 2023	1. Halbjahr 2024	2. Halbjahr 2024	1. Halbjahr 2025	2. Halbjahr 2025	1. Halbjahr 2026	2. Halbjahr 2026	1. Halbjahr 2027	2. Halbjahr 2027	1. Halbjahr 2028	2. Halbjahr 2028	1. Halbjahr 2029	2. Halbjahr 2029
	Erarbeitung einer Kooperationsvereinbarung zur Errichtung einer gemeinsamen kirchengemeindlichen Verwaltung														
	Antrag auf Bewilligung der Verwaltungsunterstützung														
	Festlegung der räumlichen Unterbringung der gemeinsamen Verwaltung														
	Abstimmung der Finanzierungsmodalitäten für die gemeinsame Verwaltung mit der Regionalverwaltung														
Herstellen des Benehmens mit dem Dekanatssynodalvorstand															
	Beschluss der Kooperationsvereinbarung durch alle beteiligten Kirchenvorstände nach Prüfung durch das Regionalbüro Vernetzte Beratung ekhn2030														
	Prüfung möglicher arbeitsrechtlicher Veränderungen in Abstimmung mit der Regionalverwaltung														
	Bewilligung der Verwaltungsunterstützung nach Vorlage der beschlossenen Vereinbarung im Regionalbüro Vernetzte Beratung ekhn2030														
	Erarbeitung eines Umsetzungskonzepts / Verständigung über die künftige Aufgabenwahrnehmung														

GEBÄUDEBEDARFS- UND -ENTWICKLUNGSPLANUNG IM DEKANAT (GBEP)

Aufgaben auf Dekanatsebene	Aufgaben auf Ebene der Nachbarschaftsräume	1. Halbjahr 2023	2. Halbjahr 2023	1. Halbjahr 2024	2. Halbjahr 2024	1. Halbjahr 2025	2. Halbjahr 2025	1. Halbjahr 2026	2. Halbjahr 2026	1. Halbjahr 2027	2. Halbjahr 2027	1. Halbjahr 2028	2. Halbjahr 2028	1. Halbjahr 2029	2. Halbjahr 2029
Allgemeine Prozessschritte zum GBEP (hier nur Dekanat / Nachbarschaftsraum) zeitliche Umsetzung im Dekanat je nach Gruppenzugehörigkeit-															
	Ausfüllen der Fragebögen durch die Kirchengemeinden														
Bereisung in den Nachbarschaftsräumen															
Externe Vorbereitungsrunde mit Dekanatsarbeitsgruppe Gebäude															
Workshops im Nachbarschaftsraum (Erarbeitung von Stärken und Schwächen der Varianten sowie Empfehlung einer Variante als Vorschlag für die Dekanatssynode)															
	Reflexion über die Varianten im Nachbarschaftsraum zwischen den Workshops														
Einbringung des von der Referat kirchliches Bauen (auf der Grundlage der Empfehlungen aus den Nachbarschaftsräumen) erarbeiteten Beschlussvorschlags in die Dekanatssynode															
Beschluss in Dekanatssynode (Beschluss des GBEP im Dekanat auf Grundlage der Empfehlungen aus den Nachbarschaftsräumen)															
Weiterleitung des GBEP- Dekanatsbeschlusses an Kirchenleitung zur Prüfung und Genehmigung															
Rechtskraft des Gebäudebedarfs- und -entwicklungsplans im Dekanat															